



Adresa U Horní brány 29, Broumov, 550 01 **IČO** 46504303 **Tel./fax** 491 523 543 **E-mail** bss@bssbroumov.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú. 3077732/0800 **DIČ** CZ46504303 **Mobil** 777 762 301 **WWW** www.bssbroumov.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949
Držitel certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Dopis č : SoD ze 7.10.2019
Datum : 23.3.2020
Vyřizuje : Ing. Vladimír Kudera
Email : kudera@bssbroumov.cz

Bezděkov nad Metují , č.p. 164
549 64 bezděkov nad Metují
K rukám starosty
Mgr. Miroslava Maroula

Věc: Informace o vlivu opatření vlády ČR souvisejících s výskytem a šířením koronaviru na území ČR

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na Vládou ČR vyhlášený nouzový stav, celostátní karanténu a další opatření přijatá z důvodu předcházení šíření koronaviru SARS CoV-2 (nemoc COVID-19) na území ČR si Vás tímto dovoluujeme informovat o následcích, které v tuto chvíli dopadají na náš závazkový vztah vzniklý na základě dne 7.10.2019 uzavřené smlouvy o dílo „**Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV**“ č. obj. 1910 (dále jen „Smlouva“)

Přestože realizace staveb je dle usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15.03.2020, o přijetí krizového opatření, výjimkou ze zákazu poskytování služeb, stanoveného usnesením Vlády ČR č. 211 ze dne 14.03.2020, jsme nuceni Vás seznámit s aktuálními faktickými důsledky vládních opatření na postup stavebních prací dle Smlouvy.

I přes veškerou snahu, kterou veškerí naši pracovníci vyvíjí za účelem snížení negativních dopadů na průběh realizace stavby dle Smlouvy, jsme bohužel začali zaznamenávat první komplikace, a to například z důvodu **objektivní nemožnosti zajistit našim pracovníkům či pracovníkům našich subdodavatelů ubytovací zařízení** (a to i přes to, že poskytování ubytování za účelem výkonu práce by nadále mělo být povoleným poskytováním ubytovací služby), **restrikce v zajištění zahraničních pracovních sil**, které měly být pro realizaci stavby dle Smlouvy použity a **komplikací dodávek stavebního materiálu** (zejména tam, kde je výroba závislá na zahraničním dovozu vstupních komodit – zásypové materiály, ale také tam, kde i místní výrobní podniky v zájmu ochrany zdraví omezují své provozy).

Chceme Vás však ubezpečit, že budeme i nadále vyvíjet maximální úsilí tak, abychom veškeré stavby prováděli v souladu s harmonogramem dle Smlouvy. S politováním však již nyní musíme konstatovat, že je jisté, že k určitému ovlivnění harmonogramu dojde. V tuto chvíli bohužel neumíme předjímat dopady na cenu díla, snažíme se je však minimalizovat. Mohou se vyskytnout další okolnosti, které nebudeme již schopni jakkoliv ovlivnit. Proto si Vás dovoluujeme již nyní požádat o Vaši součinnost a pochopení.

Rovněž mezi své pracovníky distribuujeme alespoň roušky zakrývající ústa a nos a rádi bychom požádali i Vaše pracovníky, aby při kontaktu s našimi pracovníky jakýmkoli způsobem zakryly své dýchací cesty, tak aby zmenšili riziko případného přenosu.

Dopady výše zmíněných či jakýchkoli budoucích **okolností vyšší moci**, vzniklých nepředvídatelně a nezávisle na naší vůli, na průběh realizace stavby dle Smlouvy budeme nadále průběžně a pečlivě vyhodnocovat a informovat Vás o nich.

Předem děkujeme za pochopení a přejeme Vám, Vaším blízkým a kolegům pevné zdraví.

S pozdravem



Ing. Vladimír Kudera
ředitel společnosti

